

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica (DIE)



Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Costo del proyecto

Cabrera Gaytán Jazmín Andrea

Grupo: 1

Profesor: Ing. Carlos Aldair Roman Balbuena

Fecha: 9 de diciembre de 2021

Semestre: 2022-1

Diagrama de Gantt - Cronograma de actividades relevantes

En el siguiente diagrama se pueden apreciar las diferentes actividades que fueron las más relevantes y la duración que tuvo cada una. Iniciando con el proyecto el 6 de octubre de 2021 y finalizando el 9 de diciembre de 2021, un total de 9 semanas. El proyecto se logró terminar en tiempo y con todo lo solicitado.



Figura 1. Cronograma de actividades.

Costos del equipo/herramientas utilizadas

| Concepto | Costo | |
|-----------------------------|------------|--|
| Licencia Software Maya 2021 | \$682.74 | |
| Renta de equipo | \$800 | |
| Servicios básicos | \$350 | |
| Internet | \$1320 | |
| TOTAL | \$3,152.74 | |

Costos por hora trabajada

Costo por hora del ingeniero = \$120

| Concepto | Horas trabajadas | Desglose de horas trabajadas | Costo Total |
|---|------------------|--|-------------|
| Análisis del proyecto | 1 hr | Semana 1 - 1 día x 1 hora | \$120 |
| Planeación | 1 hr | Semana 1 - 1 día x 1 hora | \$120 |
| Selección de imágenes de referencia | 3 hrs | Semana 1 - 1 día x 3 hora | \$360 |
| Modelado y diseño de objetos y fachada | 80 hrs | Semana 1 - 5 días x 2 horas Semana 2 - 5 días x 2 horas Semana 3 - 5 días x 2 horas Semana 4 - 5 días x 2 horas | \$9,600 |

| Semana 9 - 1 día x 1 hora Costo final por horas trabajadas | | | \$18,600 |
|---|--------|--|----------|
| Carga en Github del proyecto | 2 hrs | Semana 7 - 1 día x 1 horas | \$240 |
| Redacción de la documentación | 5 hrs | Semana 7 - 1 día x 4 horas Semana 9 - 1 día x 1 hora | \$600 |
| Identificación y corrección de errores | 4 hrs | Semana 7 - 1 día x 2 horas Semana 9 - 1 día x 2 hora | \$480 |
| Pruebas del proyecto | 2 hrs | Semana 7 - 1 día x 2 hora | \$240 |
| Programación | 1 hr | Semana 7 - 1 día x 1 hora | \$120 |
| Unión del proyecto | 6 hrs | Semana 7 - 1 día x 4 horas Semana 9 - 1 día x 2 horas | \$720 |
| Animación | 5 hrs | Semana 7 - 5 días x 1 horas | \$600 |
| Texturizado | 45 hrs | Semana 9 - 5 días x 2 horas Semana 1 - 5 días x 1 horas Semana 2 - 5 días x 1 horas Semana 3 - 5 días x 1 horas Semana 4 - 5 días x 1 horas Semana 5 - 5 días x 1 horas Semana 6 - 5 días x 1 horas Semana 8 - 5 días x 1 horas Semana 9 - 5 días x 1 horas | \$5,400 |
| | | Semana 5 - 5 días x 2 horas Semana 6 - 5 días x 2 horas Semana 8 - 5 días x 2 horas | |

Costos finales

| Concepto | Costo | |
|--------------------------------|-------------|--|
| Equipo/herramientas utilizadas | \$3,152.74 | |
| Horas trabajadas del ingeniero | \$18,600 | |
| COSTO FINAL | \$21,752.74 | |